

Управление образования
администрации Ермаковского района

ПРИКАЗ № 101-06

« 08 » апреля 2022 года

Об утверждении муниципального плана
работы поэтапного перехода на обучение по
обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и
ФГОС СОО системы общего образования

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, кадровых, финансовых и информационных условий введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, приказываю:

1. Утвердить план работы поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО системы общего образования Ермаковского района (далее – План) согласно приложению к приказу.
2. Назначить координатором реализации Плана начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования, воспитания Носову Светлану Александровну.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
управления образования
администрации Ермаковского района



И.В. Исакова

Приложение к приказу
управления образования
администрации Ермаковского района
от « 14 » сентября 2022г. № 101-Ос

**ПЛАН РАБОТЫ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА**

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, разработанный на 2022-2024 годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации стандартов с 1 сентября 2022 года.

В муниципальный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- 1) синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне ОО;
- 2) организация методического сопровождения и ОО при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО;
- 3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.

В реализации мероприятий плана принимают участие Управление образования администрации Ермаковского района, МБУ «Ермаковский ИМЦ», ОО района.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результаты	Ответственные
1	2	3	4	5
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО				
1.1.	Формирование муниципального, школьных планов-графиков и планов- графиков ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 г. и ФГОС СОО с 01.09.2023 г.	Ежегодно, февраль - март	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО по параллелям классов в ОО	Смолина И.В. Руководители ОО
1.2.	Издание нормативных актов управления образования администрации Ермаковского района, локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Апрель – май 2022 года, апрель - май 2023 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на муниципальном уровне, уровнях ОО.	Смолина И.В. Руководители ОО

			Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	
1.3.	Формирование муниципальных планов-графиков, планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, с 01.09.2022 (с 01.09.2023). Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы	Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря	Сформированы муниципальные планы - графики, планы-графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022 и ФГОС СОО, с 01.09.2023г. Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы.	Черепяхина Т.П.
1.4.	Разработка и реализация муниципальных программ/планов методического сопровождения педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО (2022 год) и ФГОС СОО (2023 год)	Январь - февраль	Организовано методическое сопровождение педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на муниципальном уровне	Черепяхина Т.П.
1.5.	Издание приказа управления образования администрации Ермаковского района о создании рабочей группы по сопровождению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО (2022 год) и ФГОС СОО (2023 г). Внесение в план работы УО, МБУ «Ермаковский ИМЦ» в части включения мероприятий по координации процессов введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Январь - февраль	Определена муниципальная структура управления и сопровождения процессов введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Внесены соответствующее в планы работы УО и МБУ «Ермаковский ИМЦ»	Исакова И.В.

1.7.	Организация участия педагогов и управленцев ОО в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Январь - июнь 2022, 2023 года	Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной команды, управленческих команд ОО в рамках введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Черепяхина Т.П.
1.8.	Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	В течение 2022-2024 годов	Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Исакова И.В. руководители ОО
1.9.	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год (2022/23 учебный год, 2023/24)	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Смолина И.В.
2. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС НОО, ФГОС ООО И ФГОС СОО				
2.1.	Обеспечение работы ресурса по обновленным ФГОС	В течение всего периода	Постоянно действующий виртуальный ресурс, способствующий распространению опыта работы по введению и реализации ФГОС.	Управление образования
2.2.	Организация повышения квалификации педагогов и управленческих работников ОО Ермаковского по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО и ФГОС СОО	В течение всего периода	Обеспечено повышение квалификации и посткурсовое сопровождение педагогов и управленческих работников ОО Ермаковского района по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО и ФГОС СОО.	Ворошилова Н.Н., Черепяхина Т.П.,
2.3.	Формирование методических групп по	До 01 сентября	Черепяхина Т.П., члены РМА	Сформированы

	направлениям функциональной грамотности: ЧГ, МГ, ЕНГ в каждой ОО;	2022 года		методические группы по направлениям функциональной грамотности: ЧГ, МГ, ЕНГ в каждой ОО
2.4.	Реализация муниципального проекта «Взаимообучение ОО Ермаковского района»	В течение всего периода	Организация обучения и сопровождения в соответствии с запросами ОО, выявлены лучшие педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Смолина И.В., Баженова М.Е., Носова С.А., Ворошилова Н.Н., Черепяхина Т.П.
2.5.	Проведение конференций, семинаров, связанных с представлением и обсуждением опыта введения и реализации обновленных ФГОС в образовательных организациях, в том числе: Организация и проведение муниципальной научно-практической конференции «Механизмы эффективного развития системы образования Ермаковского района в достижении качества, соответствующего современным стандартам»	Апрель 2022 года, апрель 2023года, апрель 2024 года	Проведены конференции, семинары, связанные с представлением и обсуждением опыта введения и реализации обновленных ФГОС в образовательных организациях района, обеспечено распространение успешных практик	МБУ «Ермаковский ИМЦ» Смолина И.В. Баженова М.Е. Ворошилова Н.Н., Черепяхина Т.П. Ворошилова Н.Н.
2.6	Организация участия управленческих и педагогических команд в региональных мероприятиях/событиях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, таких как: Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада»; Всероссийская научно-практическая	В течение 2022-2023, 2023 -2024 годов	Включены не менее 20 % управленческих и педагогических команд в обсуждение проблемных вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Смолина И.В. Баженова М.Е. Ворошилова Н.Н., Черепяхина Т.П.

	конференция «Практики развития: порождение, становление и удержание субъектности в образовании»; краевой августовский педагогический совет; Форум управленческих практик; Краевой педагогический марафон; Краевой образовательный форум центров «Точка роста»; кейс-чемпионат для педагогов по функциональной грамотности; Всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век»; Международный форум «Система педагогического образования - ресурс развития общества»; Международная научная конференция памяти М.И. Шиловой «Образование и социализация личности в современном обществе»; Форум «РГОНаставничество»			
2.7	Включение в РАОП описания успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	1 раз в 2 года	Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Обеспечено научно-методическое сопровождение практик РАОП. Определены практики для дальнейшего сопровождения и перевода в режим образовательного ресурса	Браун С.И
2.8	Организация методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров	В течение всего периода	Выстроена работа РМПС, предметных РМО, ЦМО в соответствии с вопросами введения обновленных ФГОС	Черепяхина Т.П., руководители РМО ЦМО
2.9	Методическое сопровождение управленцев и педагогов ОО по вопросам реализации ООП, основанных на деятельностном подходе, сетевом	В течение всего периода	Реализован муниципальный проект «Взаимообучение ОО Ермаковского района»	Черепяхина Т.П. Ворошилова Н.Н. Смолина И.В. Баженова М.Е.

	взаимодействии, создающими условия для персонализации			
2.10	Организация взаимодействия ММС с КК ИПК по вопросам подготовки методистов, управленческих команд	В течение всего периода	Выстроена синхронная работа регион - муниципалитет - ОО по вопросам введения обновленных ФГОС на основе ИОМ педагогов и управленцев	Черепяхина Т.П. Браун С. И. Смолина И.В. Баженова М.Е. Ворошилова Н.Н.
2.11	Организация сопровождения МС ОО в процессе формирования и реализации планов методической поддержки при введении и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Организация работы регионального методического актива (РМА) в муниципалитете.	Февраль - декабрь 2022 Февраль – декабрь 2023 годов	Выстроена работа РМА в соответствии с планом работы по ФГ	Черепяхина Т.П. Браун С. И. Смолина И.В., Ворошилова Н.Н.
3. ОЦЕНКА (МОНТОРИНГ, КОНТРОЛЬ) ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО, ФГОС ОО				
3.1.	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий муниципального плана и планов ОО по введению ФГОС	сентябрь 2022 года, февраль 2023 года, февраль 2024 года	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов	Черепяхина Т.П. Браун С. И. Смолина И.В., Ворошилова Н.Н.
3.2.	Организация мониторинга готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОО	Январь - сентябрь 2022 года Январь – сентябрь 2023 года	Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, выявлены дефициты, составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, оказана адресная помощь ОО	Черепяхина Т.П. Браун С. И. Смолина И.В., Ворошилова Н.Н.
3.3.	Проведение совещаний по вопросам готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Апрель - август 2022/2023 года	Обеспечен промежуточный мониторинг (контроль) готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Черепяхина Т.П. Браун С. И. Смолина И.В. Ворошилова Н.Н.
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО, ФГОС ОО				
4.1.	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОО Ермаковского района. Размещение на сайте управления образования. Сайтах ОО информации о введении ФГОС НОО, ФГОС	Ежеквартально/ежемесячно в течение 2022-2023 -2024 годов	Обеспечено информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Носова С.А.

	ООО и ФГОС СОО			
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО				
5.1.	Определение нормативов финансового обеспечения ОО на основании требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения ОО	Апрель - май 2022 года Ежегодно, август - ноябрь	Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании	Исакова И.В.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО				
6.1.	Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Ежегодно, октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Исакова И.В. Руководители ОО
6.2.	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Исакова И.В. Руководители ОО

В тексте использованы сокращения:

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
НОО – начальное общее образование;
ООО – основное общее образование;
СОО – среднее общее образование;
ООП - основная образовательная программа;
УО – Управление образования Ермаковского района;
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

КК ИПК - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;
РМПС – районное методическое профессиональное сообщество;
ТГ – творческая группа;
РМО - районное методическое объединение;
ММС - муниципальная методическая служба;
МС - методическая служба;

ИМЦ – информационно - методический центр;
СМИ – средства массовой информации;
ОО - образовательная организация.

РАОП - региональный атлас образовательных практик;